

NIS-2.8 (৪র্থ ভাগ)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.৪৬

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ ১৬ মে ২০২৪

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ২৩/০৫/২০২৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় কমিটির আহ্বায়ক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোর্ড প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি,আই,সি) এর সকল সম্মানিত সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

১. গত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।
২. গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. প্রকল্পের এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৫. বিবিধ।

১৯-০৫-২০২৪

ড. মোঃ সিরাজুর রহমান
উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

০২৫৮৮৮৫১৬৮৫

serajbsdb2012@gmail.com

বিতরণ জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, আইএমইডি (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।;
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।;
- ৩। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ৪। যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ৫। উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ৬। পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ৭। পরিচালক, সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ৮। সদস্য, সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।;
- ৯। সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।;
- ১০। প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।;
- ১১। সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ১২। প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প;
- ১৩। প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;

১৫। কেয়ার টেকার, প্রশাসন (সভায় আপ্যায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৬। স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (জুম প্লাটফর্মে সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো) এবং

১৭। পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পি,আই,সি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আনওয়ার হোসেন মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৩/০৫/২০২৪
সভার সময়	১১.০০
স্থান	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’তে সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য-সচিব বিগত ০৬-০৩-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় তা দৃষ্টিকরণের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। সদস্য সচিব জানান দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া তিনি আরো জানান, প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে ২৯২নং স্মারকে অনুমোদিত হয়েছে। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৬৮.২২ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৫৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৭%। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরে আরএডিপি ১১৩২.০০ লক্ষ (এগার কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তির ৬৪৯০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মে/২৪ মাস পর্যন্ত ৬৩৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৪৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।

প্রকল্প পরিচালক জানান, “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় হতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ফার্মিং পদ্ধতিতে ২৪০ জন রেশম চাষী/উদ্যোক্তাদের ২৪০ বিঘা জমিতে তুঁতচারা রোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ৫৫৮ জন রেশম চাষী/উদ্যোক্তাদের মাঝে পলুপালন সরঞ্জামাদি প্রদান; বর্তমানে ৯০ বিঘা তুঁতবাগান রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে; চলতি অর্থবছরে ৩৫০জন উদ্যোক্তাকে ৩৫০টি পলুঘর নির্মানের আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিপরীতে ১৭৭ জন রেশম চাষী/উদ্যোক্তাকে পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা সচ্ছতার ভিত্তিতে মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিস (রকেট/নগদ) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে; বাকী ১৭৩টি পলুঘরের নির্মানের জন্য নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলমান অবশিষ্ট পলুঘর নির্মানের কাজ জুন/২০২৪ মধ্যে সম্পন্ন হবে। তুঁতচারা উৎপাদনের লক্ষ্যে ৬৫ বিঘা জমিতে তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; রেশম চাষী/বসনীদেবের নিকট থেকে ১৫,৭৩৮ কেজি রেশম গুটি ক্রয় করা হয়েছে এবং ১,২৩০ জন রেশম চাষী/উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে। এ বছর প্রকল্পটির ৩ বছর পূর্ণ হবে যা চলতি অর্থবছরে মেয়াদ শেষ হবে কিন্তু প্রকল্পের ৫০% কাজ সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট ৫০% কাজ সম্পন্ন করণের জন্য ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজনা এ লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০২(দুই) বছর বৃদ্ধি করা হলে চাষীদের ধরে রাখা এবং প্রকল্পের ১০০% কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব রায়না আহম্মদ, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, চলতি অর্থবছরে শতভাগ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি জনাব মোঃ মিশুন পাল হীপ, গবেষণা কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন সমস্যা আছে কিনা তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নেই।

সভাপতি চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ এপিএ এর শতভাগ লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তাগিদ প্রদান করেন। সভায় ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ জরুরি ভিত্তিতে ছাড়করণসহ ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

সিদ্ধান্ত:

- (১) প্রকল্পের আরএডিপি মোতাবেক এপিএ এর শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।
- (২) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- (৩) প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



২৬-০৬-২০২৪

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

০২৫৮৮৮-৫৫৮১৬ (ফোন)

০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২ (ফ্যাক্স)

bsb.raj.bd@gmail.com

নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.৫৬

১২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৬ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়;
- ৩। উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ৪। পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ৫। পরিচালক সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়;
- ৭। প্রধান সংশ্লিষ্ট উইথ/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন;
- ৮। প্রধান, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
- ৯। প্রধান, (সংযুক্ত) এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ;
- ১০। প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড;
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এবং
- ১২। পি,এ -টু-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।












২৬-০৬-২০২৪

ড. মোঃ সিরাজুর রহমান

উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

২৩/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)”
শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের পিআইসি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষর:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ড. এম. এ. হান্নান সচিব/প্রকল্প পরিচালক	সিনিয়র/প্রকল্প পরিচালক	০১৭১২-১০১০১	
২.	সামান্না আক্তার মুখ্য প্রকৌশল (পরিঃ)	বঙ্গ ও চাষ মন্ত্রণালয়	০১৭১১৩৭৭৭৭	
৩.	ডাঃ মোঃ ফকরুজ্জামান সিনিয়র প্রকৌশল	BSDB	০১৫৫৪৩৫২৬০০	
৪.	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান DS, FD	FD	০১৫৬-১১২৭১১	
৫.	আফিয়া খাতুন SAS	MoTJ	০১৭১২০৩২৪৪৪	
৬.	সিদ্দিকা তানুজ্জোহর মি.ম.প্র., এম.এস.	অর্থ/সক	০১৭১১০৬৬৭১৭	
৭.	মিথুন মোহন দাস প্রকৌশল-কর্মকর্তা	কম্পিউটার বিভাগ	০১৭১১১১১১১১	
৮.	কোহিনূর খোন্দকার পরিচালক (সম্প্রসারণ)	BSDB	০১০১৩২৫২৪৬৭	
৯.	ডাঃ হিমাল মল্ল মুখ্য প্রকৌশল	MoTJ		
১০.	ড. মোঃ মিরজ্জাহ আলী উপ প্রকৌশল	বারোডা	০১৭১১১১১১১১	
১১.				
১২.				
১৩.				
১৪.				
১৫.				