



(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিকল্পনা শাখা



নম্বর ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.১৪৭.১৮.৫০

তারিখ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

০১ জুন ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: “রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার সংশোধিত নোটিশ।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ০৫/০৬/২০২৩ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় কমিটির আহ্বায়ক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোর্ড প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি,আই,সি) এর সকল সম্মানিত সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

১. গত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।
২. গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. প্রকল্পের মে/২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৫. বিবিধ।

৪-৬-২০২৩

ড. মোঃ সিরাজুর রহমান

উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২৫৮৮৮-৫০৯৬২

ফ্যাক্স: ০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২

ইমেইল: lutforbsb@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

- ৩) সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৬) প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৯) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ১০) প্রকল্প পরিচালক, "রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্প
- ১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) কেয়ার টেকার, প্রশাসন (সভায় আপ্যায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৩) স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (জুম প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা



“ রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের
পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আনওয়ার হোসেন মহাপরিচালক
সভার তারিখ	০৫/০৬/২০২৩ ইং
সভার সময়	বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়নের বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’তে সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ড. মোঃ সিরাজুর রহমান, উপপ্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বিগত ২৯/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে “রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১৯/০২/২০১৮ তারিখের ২৪.০৫.০০০০.৪৩২.২০.০৩.২০১৬-৪৭ নং স্মারকে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। পরবর্তীতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন এবং প্রকল্পের শতভাগ ফিজিক্যাল কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২৩ মেয়াদে ২৪৪৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধন ০১/১২/২০২১ইং তারিখে ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪.১৬.২১.৪৪৭ নং স্মারকে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে ৮২৯.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের মে/২৩ পর্যন্ত ১ম ও ২য় কিস্তির ৩১০.৮৬ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। মে/২৩ পর্যন্ত ৩০৩.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৫৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্পের শুরু হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৫৭.৮৬ লক্ষ টাকা ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮২% এবং চলতি ২০২৩-২৩ অর্থ বছরে এপিএ এর কার্যকম অনুযায়ী ০৬টি পল্লীতে ৩০০টি পলুঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা এর বিপরীতে মে/২০২৩ পর্যন্ত ২০০টি পলুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০০টি পলুঘর জুন ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং ১.৬০ লক্ষ টুঁত চারা ৩২ বিঘা জমিতে উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে বিতরণ ও রোপন সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৪২৫ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা আছে। ইতোমধ্যে ৩৯৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। জুন/২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ০.৮০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিমের বিপরীতে ১.৪৫ লক্ষ ডিম উৎপাদন সম্পন্ন হয়েছে।

সভায় আইএমইডি'র মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল খান জানান যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল চাষীদের পলুঘর প্রদান করা হয়েছে তাদের তথ্যাদি সম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুত পূর্বক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সভাপতি সকল পলুঘর প্রাপ্ত চাষীদের ডাটাবেজ তৈরী করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় প্রকল্প পরিচালক উপস্থাপন করেন। যেহেতু প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের জুন/২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বিধায় প্রকল্পটির কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা অন্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত :

১। প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত সকল কার্যক্রম জুন ২০২৩ এর মধ্যে আবশ্যিক ভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

২। প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডি তে নির্ধারিত ফরম্যাটে নির্ভুল PCR প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নির্ধারিত এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে।

৪। প্রকল্পের পলুঘর প্রাপ্ত সকল চাষীদের ছবিসহ ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.১৪৭.১৮.৫৮

তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪৩০

২৫ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ








২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

৩) সদস্য (প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

০৫/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত “রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন”

শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	মোহাম্মদ বিজয়দুলা বাবী	সিনিয়র (সম্প্রসারণ)	 ০৫/০৬/২৩
২.	মোঃ নূরুজ্জব্বার বখশমান তালুকদার	নিবর্তী-সিফোনালি ৬৫০৮	 ০৫/০৬/২৩
৩.	মোহাম্মদ আশরাফুল্লাহ	প্রবর্তন, হিয়ার, কচন কর্মকর্তা	 ০৫/০৬/২৩
৪.	মোঃ আব্দুলবাক্কর বখশমান	প্রবর্তন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
৫.	মোঃ হুমায়ুন কামাল	জি-সুপার হিয়ার কর্মকর্তা	 ০৫/০৬/২৩
৬.	ড. মোঃ মিরাজুর রহমান	অবসান পাকিস্তান	 ০৫/০৬/২৩
৭.	মোঃ সাঈদুল্লাহ বখশ	পরিচালনা কর্মকর্তা	 ০৫/০৬/২৩
৮.	মোঃ বিক্রম হিমালয়	উপ পরিচালনা কর্মকর্তা	 ০৫/০৬/২৩
৯.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	P A ২০২৬	 ০৫/০৬/২৩
১০.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অতিরিক্ত সহকারী	 ০৫/০৬/২৩
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা



ই-মেইল : lutforbsb.gov.bd

নম্বর ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৫.০০২.১২.৫১

তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

০৪ জুন ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার নোটিশ।

বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ০৫/০৬/২০২৩ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১১.৫০ ঘটিকায় কমিটির আহবায়ক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোর্ড প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি,আই,সি) এর সকল সম্মানিত সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

১. গত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।
২. গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. প্রকল্পের মে/২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৫. বিবিধ।

৪-৬-২০২৩

মোঃ সিরাজুর রহমান

গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)

ফোন: ০২৫৮৮৮-৫০৯৬২

ফ্যাক্স: ০২৫৮৮৮-৫০৫৯২

ইমেইল: lutforbsb@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ২) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৩) সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৪) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৫) সচিব, অর্থ বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৯) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ১০) প্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) কেয়ার টেকার, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী (সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ১৩) টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (জুম প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো)।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা



“রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির
(পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি মোঃ আনওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

সভার তারিখ ০৫/০৬/২০২৩ ইং

সভার সময় বেলা ১১.৫০ ঘটিকা

স্থান প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

উপস্থিতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’তে সম্মিবেশিত হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বিগত ২৯/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়িকরণ করা হয়।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড সীমিত জনবল ও সম্পদের সাহায্যে বৃহত্তর রংপুরের নির্ধারিত এলাকায় রেশম চাষের জন্য “রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল/২০১৯- জুন/২০২৩ মেয়াদের ২৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭০০.৩১ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৭২.১৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের মে/২৩ পর্যন্ত ১ম ও ২য় কিস্তির ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। মে/২৩ মাস পর্যন্ত ৩৭০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সংশোধিত এডিপি মোতাবেক চলতি অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৭০% বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৭টি পল্লীতে ৬২০টি পলুঘর বিতরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ম কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ১২০টি ২য় কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ২৫০টি এবং ৩য় কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ২৫০টি পলুঘরের বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের শুরু থেকে এপর্যন্ত ৭.০০ লক্ষ চারা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে, চলতি অর্থবছরে ২০ বিঘা জমিতে ১.০০ লক্ষ চারা উৎপাদন করে সম্প্রসারণ এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। এবং চলতি অর্থ বছরে ৫০৫ জনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪ বন্ডে মোট ২.০০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সভায় আইএমইডির মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল খান জানান যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল চাষীদের পলুঘর প্রদান করা হয়েছে তাদের তথ্যাদি সম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুত পূর্বক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সভাপতি সকল পলুঘর প্রাপ্ত চাষীদের ডাটাবেজ তৈরী করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় প্রকল্প পরিচালক উপস্থাপন করেন। যেহেতু প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের জুন/২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম শক্তিশালী বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা



“রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির
(পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি মোঃ আনওয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

সভার তারিখ ০৫/০৬/২০২৩ ইং

সভার সময় বেলা ১১.৫০ ঘটিকা

স্থান প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

উপস্থিতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’তে সন্নিবেশিত হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব বিগত ২৯/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার সিদ্ধান্তে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর সদস্য সচিব জানান যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড সীমিত জনবল ও সম্পদের সাহায্যে বৃহত্তর রংপুরের নির্ধারিত এলাকায় রেশম চাষের জন্য “রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল/২০১৯- জুন/২০২৩ মেয়াদের ২৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭০০.৩১ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৭২.১৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের মে/২৩ পর্যন্ত ১ম ও ২য় কিস্তির ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। মে/২৩ মাস পর্যন্ত ৩৭০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সংশোধিত এডিপি মোতাবেক চলতি অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৭০% বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৭টি পল্লীতে ৬২০টি পলুঘর বিতরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ম কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ১২০টি ২য় কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ২৫০টি এবং ৩য় কোয়ার্টারের জন্য নির্ধারিত ২৫০টি পলুঘরের বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের শুরু থেকে এপর্যন্ত ৭.০০ লক্ষ চারা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে, চলতি অর্থবছরে ২০ বিঘা জমিতে ১.০০ লক্ষ চারা উৎপাদন করে সম্প্রসারণ এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। এবং চলতি অর্থ বছরে ৫০৫ জনের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪ বন্ডে মোট ২.০০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সভায় আইএমইডির মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল খান জানান যে, প্রকল্পের আওতায় যে সকল চাষীদের পলুঘর প্রদান করা হয়েছে তাদের তথ্যাদি সম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুত পূর্বক সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সভাপতি সকল পলুঘর প্রাপ্ত চাষীদের ডাটাবেজ তৈরী করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় প্রকল্প পরিচালক উপস্থাপন করেন। যেহেতু প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের জুন/২০২৩-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বিধায় প্রকল্পটির কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- ১। প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত সকল কার্যক্রম জুন ২০২৩ এর মধ্যে আবশ্যিক ভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
- ২। প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফরম্যাটে আইএমইডিতে নির্ভুল PCR প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
- ৩। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নির্ধারিত এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে।
- ৪। প্রকল্পের পলুঘর প্রাপ্ত সকল চাষীদের ছবিসহ ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৫.০০২.১২.৫৯

তারিখ: ১১ আষাঢ়, ১৪৩০

২৫ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ২। সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৩। প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
- ৪। যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৫। উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর জেলার দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ৮। পি এ টু-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী



মোঃ সিরাজুর রহমান

গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত)

দায়িত্ব)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

০৫/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ"

দীর্ঘক প্রকল্পের পিআইসি সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের স্বাক্ষর

ক্রম নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	মোহাম্মদ আবদুল বাবী	সি.এস.ও. পাবনা	০৫/০৬/২০
২.	মোঃ নূরুজ্জামান রশ্মিদাস	নির্বাহী প্রকৌশলী ১৯৮৩	০৫/০৬/২০
৩.			
৪.			
৫.			
৬.	ড. মোঃ আবদুল হক	প্রকৌশলী	০৫/০৬/২০
৭.	মোঃ মাহমুদুল হক	প্রকৌশলী	০৫/০৬/২০
৮.			
৯.			
১০.			
১১.			
১২.			
১৩.			
১৪.			



(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড

পরিকল্পনা শাখা



নম্বর ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.৫২

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

০১ জুন ২০২০

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

বিষয়: বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উল্লয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পি,আই,সি) সভার সংশোধিত নোটিশ।

বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উল্লয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ০৫/০৬/২০২০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১২.১০ ঘটিকায় কমিটির আহ্বায়ক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোর্ড প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী এর মিনি সন্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পি,আই,সি) এর সকল সম্মানিত সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

১. গত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।
২. গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. প্রকল্পের মে/২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. ২০২১-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৫. বিবিধ।

৪-৬-২০২০

ড. মোঃ সিরাজুর রহমান

উপপ্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২৫৮৮৮-৫০৯৬২

ফ্যাক্স: ০২৫৮৮৮-৫০৫৯২

ইমেইল: lutforbsb@gmail.com

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সচিব, আইএমইডি (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

৪) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৫) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

৬) পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

৭) পরিচালক, সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

৮) সদস্য, সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৯) সদস্য, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১০) প্রধান (সংযুক্ত), এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ (উক্ত সভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১১) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১২) প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প

১৩) প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১৫) কেয়ার টেকার, প্রশাসন (সভায় আপ্যায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১৬) স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (জুম প্লাটফর্মের ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা
www.bsb.gov.bd



নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.৬০

তারিখ: ৬ আষাঢ়, ১৪৩০

২০ জুন ২০২৩

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের
বাস্তবায়ন কমিটির (পি,আই,সি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আনওয়ার হোসেন, মহাপরিচালক

সভার তারিখ : ০৫/০৬/২০২৩ ইং

সময় : বেলা ১২.১০ ঘটিকা

স্থান : বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতি : সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’তে সন্নিবেশিত করা হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব কে অনুরোধ জানান। সদস্য-সচিব বিগত ২৯/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সদস্য সচিব জানান দেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া তিনি আরো জানান প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২১ তারিখে ২৯২নং স্মারকে অনুমোদিত হয়েছে।

সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২১.৬৬২ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৮.৪৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা। নির্ধারিত সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ১৫% অর্থ সংরক্ষণের পর বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮২৪.৫০ লক্ষ টাকা। ১ম ও ২য় কিস্তির ২০৬.৬২ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মে/২৩ মাস পর্যন্ত ২০৬.৩১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যার আর্থিক অগ্রগতি ২১.২৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫.২৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হবে। মে/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৬৭০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক বিষয় প্রকল্প পরিচালক উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটির কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। এপিএ এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ অর্জন করতে হবে।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি তথা মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০-৬-২০২৩

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

ফোন: ০২৫৮৮৮-৫৫৮১৬

ফ্যাক্স: ০২৫৮৮৮-৫৩৫৯২

ইমেইল: bsb.raj.bd@gmail.com

নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০২.২০.৬০/১(১২)

তারিখ: ৬ আষাঢ়, ১৪৩০

২০ জুন ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

- ১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ২) সচিব, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
- ৩) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৪) পরিচালক, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) পরিচালক(সম্প্রসারণ), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- ৭) প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৮) প্রধান, প্রোগ্রামিং বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
- ৯) প্রধান, (সংযুক্ত) এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
- ১০) প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) পি.এ -টু-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।







২০-৬-২০২৩

মোঃ আনওয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

০১/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের গিআইসি সভায় উপস্থিত সন্মানিত সদস্যগণের স্বাক্ষর

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	ড. এম. এ. মান্নান	সচিব/সিনিয়র অর্থ ও সম্পদ	
২.	মোহাম্মদ কাসেম আলী	সচিব/সিনিয়র (সিএসসি)	
৩.	মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার	সিনিয়র সহকারী সিএসসি	
৪.	মোঃ হাফিজুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	
৫.	মো. আতিকুর হোসেন	উপসচিব/সিনিয়র	
৬.	মোঃ ওবৈদুল ইসলাম	সহপ্রোগ্রামার কর্মকর্তা	
৭.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	সিনিয়র সহকারী	
৮.	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	উপসচিব/সিনিয়র সিএসসি	
৯.	মোঃ আলী হোসেন	সিনিয়র সহকারী	
১০.	মোঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল্লাহ	প্রশিক্ষক (অ. দা.)	
১১.	মোঃ মাহমুদুল আলম	সিনিয়র সহকারী	
১২.			
১৩.			
১৪.			
১৫.			